

Harmonogram prác - Cyklotrasa Zelená cesta		Rok výstavby																																																				
		Týždeň výstavby																																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Činnosť																																																						
Začiatok realizácie diela / odovzdanie staveniska																																																						
SO 01 Cyklotrasa Zelená cesta																																																						
	Zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletne konštrukcie, komunikácie, presun hmôt, konštrukcie tesárske, doplnkové kovoé, nátery																																																					
SO 02 Mostné objekty																																																						
	<i>SO 02.1 Pripust pred ŽST Piešťany</i>																																																					
	<i>SO 02.2 Most cez diaľnicu D1</i>																																																					
	<i>SO 02.3 Most cez Orvišský kanál</i>																																																					
	<i>SO 02.4 Most na poli pri ceste III/499</i>																																																					
	<i>SO 02.5 Most cez Horný Dudvák</i>																																																					
	<i>SO 02.6 Most cez rieku Holeška</i>																																																					
	<i>SO 02.7 Most pred obcou Krakovany</i>																																																					
SO 03 Architektúra																																																						
	<i>SO 03.1 Odpočívadlo pre cyklistov na ŽST Trebatice</i>																																																					
SO 04 Elektroinštalácia																																																						
	<i>SO 04.1 Osvetlenie cyklotrasy solárnymi gombíkmi</i>																																																					
	<i>SO 04.2 Počítadlo cyklistov</i>																																																					
	<i>SO 04.3 Osvetlenie priechodu pre cyklistov cez CK III/499</i>																																																					
	<i>SO 04.4 Osvetlenie priechodu pre cyklistov cez CK II/504</i>																																																					
SO 05 Úpravy infraštruktúry železničnej dráhy																																																						
	<i>PS 21.1 Úprava oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</i>																																																					
	<i>SO 05.1 Demontáž železničného zvršku</i>																																																					
	<i>SO 05.2 Úprava trakčného vedenia</i>																																																					
SO 06 Realizácia prvkov spomalenia dopravy a osadenie mobiliáru pre cyklistov v okolí stavby																																																						
	<i>SO 06.1 Opatrenia na území mesta Piešťany</i>																																																					
	<i>SO 06.2 Opatrenia na území obce Trebatice</i>																																																					
	<i>SO 06.3 Opatrenia na území obce Krakovany</i>																																																					
	<i>SO 06.4 Opatrenia na území mesta Vrbové</i>																																																					
Ostatné náklady																																																						
	<i>prieskumné práce, geodetické práce - pred, počas, po výstavbe, projektové práce - RDS, DSV, zariadenia staveniska a pod.</i>																																																					
Ukončenie realizácie stavby / odovzdanie																																																						